




PLAN DE TRABAJO ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

**PLAN TRIENAL DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE AMBULANCIAS
HOSPITAL DE RÍO NEGRO**

Osorno, 14 de mayo de 2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	¡Error! Marcador no definido.
2. OBJETIVO	¡Error! Marcador no definido.
3. ALCANCE	¡Error! Marcador no definido.
4. PLAN DE ACCIÓN	6-10

1. Introducción

La disponibilidad oportuna de ambulancias en óptimas condiciones de operación es un factor crítico en la atención de emergencias y en el cumplimiento de los objetivos asistenciales de la institución.

Actualmente, el sistema de registro y control de mantenciones presenta brechas relevantes en trazabilidad, estandarización y acceso a información en línea, afectando la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas.

De acuerdo al diagnóstico realizado, se identificaron las siguientes problemáticas:

Falta de Visibilidad del Estado de la Flota

- No se visualiza en tiempo real cuántas ambulancias están disponibles, cuáles están en mantenimiento y cuáles están asignadas como backup.
- Se dificulta la planificación operativa y la asignación de móviles, especialmente en situaciones de alta demanda o emergencias.

Registro No Estandarizado de Kilometraje

- El kilometraje de cada ambulancia no se registra automáticamente ni se asocia a alertas de mantenimiento, lo que impide establecer umbrales programados de manera autónoma para mantenciones preventivas o identificar patrones de desgaste acelerado.

Control del mantenimiento y Costos

- No existe un historial digital estructurado de los mantenimientos realizados por vehículo (fecha, tipo de mantención, proveedor, repuestos utilizados).
- Se pierde trazabilidad sobre los intervalos de mantenimiento preventivo (por kilometraje o tiempo).
- El seguimiento del costo por cada mantenimiento, se realiza a través de planilla Excel.
- No se consolidan datos sobre consumo de repuestos o servicios tercerizados, dificultando el análisis financiero del parque móvil.

Dificultad en la Toma de Decisiones

La falta de un sistema digital automatizado, impide obtener reportes en línea sobre:

- Estado y disponibilidad de la flota.
- Historial y tipo de mantención por unidad.
- Costos acumulados y comparativos por móvil.
- Alertas de mantenimiento según kilometraje o fecha.

La ausencia de una plataforma digital impacta negativamente en la eficiencia operativa y en la optimización de los recursos institucionales.

Ante este escenario, se propone un plan trienal centrado en la **adquisición e implementación de un software especializado de gestión de mantenimiento vehicular**, que permita mejorar el control técnico, optimizar recursos, fortalecer la transparencia financiera, asegurando la continuidad operacional de la flota y fortaleciendo la eficiencia institucional.

2. Objetivos

Objetivo General:

Adquirir e implementar un software especializado de gestión del mantenimiento de ambulancias que permita optimizar la eficiencia operativa, estandarizar procesos, asegurar trazabilidad y respaldar la toma de decisiones mediante información confiable y en línea.

Objetivos Específicos:

- Adquirir una plataforma tecnológica segura que gestione el mantenimiento de la flota.
- Estandarizar y digitalizar el registro de mantenimientos preventivos y correctivos de cada ambulancia.
- Implementar un sistema de alertas basado en kilometraje y fechas para programación de mantenimientos.
- Consolidar los costos operativos asociados por unidad, incluyendo repuestos, servicios externos y arriendos.
- Facilitar la generación de reportes estratégicos y medición de indicadores sobre disponibilidad, costos, consumo de insumos, repuestos y días de arriendos.
- Fortalecer la trazabilidad de los mantenimientos, optimizando la gestión de riesgos operativos y financieros

3. Alcance

El presente plan considera la adquisición e implementación de un software de gestión de mantenimiento de móviles, que incluirá:

- Registro de información técnica básica de cada ambulancia: identificación, kilometraje, historial de mantenimientos.
- Gestión de alertas de mantenimiento basadas en parámetros de kilometraje o tiempo.
- Registro detallado de insumos y repuestos utilizados en cada mantención (cantidad, tipo, costo asociado).
- Consolidación de los costos totales por vehículo, integrando servicios de reparación, mano de obra y repuestos.
- Registro de los días de arriendo de ambulancias sustitutas cuando las unidades propias estén en mantenimiento prolongado, junto a los costos asociados.



- Reportabilidad básica y avanzada en línea: disponibilidad de flota, historial de mantenimientos, consumo de repuestos, costos de arriendo y análisis comparativos.

La implementación será progresiva en tres años, considerando 3 fases:

1. Fase de selección, adquisición e implementación del software.
2. Fase de consolidación operativa.
3. Fase de optimización y mejora continua.

4. Plan de Acción

AÑO		ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO
1	2025	Diagnóstico, definición de requerimientos y selección	Sistema operativo Definido
2	2026	Puesta en marcha y consolidación operativa	Uso estable, generación de datos
3	2027	Optimización y mejora continua	Toma de decisiones basada en datos

ACTIVIDAD	AÑO DE GESTIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	CARGOS/ DEPARTAMENTOS	DÓNDE VALIDAR LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LA ACTIVIDAD
Realización de Diagnóstico, unidad de movilización	1	Febrero a marzo del 2025	Jefa U. Movilización HRN	Documento con diagnóstico de la Unidad de movilización del HRN
Reunión informativa con jefatura TIC SSO	1	Abril 2025	Director HRN	Correo electrónico con fecha de reunión

Definición de Requerimientos y Selección de software. - Definir en detalle los requisitos funcionales y técnicos del software - Conocer oferta del mercado (búsqueda en la web, contacto y/o reuniones con empresas).	1	Julio – agosto 2025	Encargada Unidad de Movilización HRN	Documento formal de requerimientos funcionales.
		Julio – agosto 2025	Director HRN	Pantallazos pág. web, copia de correos electrónicos de consulta y coordinación, actas de reunión según corresponda.
Preparación Organizacional - Asignar equipo de trabajo y responsable del proyecto - Elaborar protocolo interno de operación del software. - Levantar la información histórica de la flota (datos base de ambulancias, mantenimientos anteriores, costos promedio, etc.).	1	Junio 2025	Director HRN	Resolución con responsables
		Septiembre - octubre 2025	Jefe Unidad de Calidad	Protocolo elaborado y formalizado por dirección
		Julio- septiembre 2025	Encargada de movilización	Informe de levantamiento de datos

Proceso de Licitación • Confección de requerimientos técnicos para proceso de licitación de software. • Proceso de compras públicas. • Configurar el sistema: Cargar datos históricos, personalización de campos, definición de tipos de mantenimiento, alertas de kilometraje, categorías de costos, etc.	2	Noviembre -diciembre 2025 Enero- abril 2026 Mayo-julio 2026	Comisión designada Jefe de abastecimiento HRN Empresa adjudicada	Documento de Licitación realizado Acta de adjudicación Informe de instalación
Capacitación Inicial • Capacitación a usuarios clave: personal de transporte, jefa de movilización y subrogante, encargado de mantenimientos • Capacitación en el uso de reportes, ingreso de datos y gestión de alertas.	2	Julio 2026	Empresa adjudicada	Registro de asistencia a capacitaciones

Periodo de marcha blanca • Uso del software unidad de Movilización. • Seguimiento de calidad de datos. • Ajustes funcionales menores.	2	Agosto a octubre 2026	Funcionarios y jefatura U. Movilización Jefa U. Movilización Empresa adjudicada	Pantallazos y fotografías del uso del sistema Reporte de registros ingresados en el trimestre Reporte de fallas en el período Informe de ajustes al software
Operación Activa del Sistema • Uso del software en unidad de movilización • Seguimiento de calidad de datos. Seguimiento y Ajustes • Realizar seguimiento trimestral del uso del sistema: cantidad de registros, calidad de los datos, generación de alertas, generación de reportes. • Corregir desvíos: capacitación adicional si es necesario, ajustes de campos en el sistema, mejoras en procedimientos internos.	3	Noviembre a octubre 2027 Noviembre a octubre 2027 Noviembre -abril 2027	Funcionarios y jefatura U. Movilización Jefa U. Movilización Jefa U. Movilización Empresa adjudicada	Pantallazos y fotografías del uso del sistema. Reportes trimestrales de registros ingresados Reportes trimestrales de fallas del sistema Encuesta de satisfacción de funcionamiento del software Informes de seguimiento trimestrales Lista de asistencia a capacitación si hubiese Informe de mejoras.

Análisis de Datos e integración de gestión de costos: • Disponibilidad y utilización de ambulancias. • Costos acumulados por vehículo en mantenimientos, consumo de repuestos y gastos de arriendo • Frecuencia de fallas o mantenimientos correctivos. • Tiempo promedio de indisponibilidad por mantenimiento.	3	Noviembre a octubre del 2027	Jefatura U. Movilización HRN	Reportes trimestrales analíticos
Mejora de Procesos • Evaluar patrones de fallas, costos de repuestos y frecuencia de arriendos para ajustes estratégicos • Proponer mejoras en los programas de mantenimiento preventivo. • Evaluar cambios de proveedores o políticas de reemplazo de unidades.	3	Noviembre a abril 2027 Mayo-octubre 2027	Unidad de movilización	Informe semestral de evaluación operativa
Evaluación Final Evaluar funcionamiento del sistema y la necesidad de: • Actualizaciones tecnológicas. • Nuevos módulos (por ejemplo, módulo de abastecimiento de repuestos). • Planificar mejoras para los siguientes años.	3	Mayo-octubre 2027	Dirección HRN	Informe final de evaluación y plan de mejora



SR. NELSON R. LEMARIE BARRÍA
DIRECTOR HOSPITAL DE RÍO NEGRO

SR. RODRIGO ALARCON QUESEM
DIRECTOR SERVICIO DE SALUD OSORNO